

አላማዎችና መፍትሄዎች Objectives/Solutions	የሰራ ዝርዝሮች (Interventions/Activities)	የሚጠበቅ ውጤት (Expected Results/out puts)	ማረጋገጫዎች (Indicators and Verifications)	ባለድርሻ አካላት (Who is Doing)	Duration	Year 1 (2019/20)												
						JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
4. የአቅም ግንባታና የሰልጠና ስራዎችን ማከናወን	<p>1. የቤተ-ሙከራ ባለሙያዎችን ስለ ቤተ-ሙከራ አያያዝና አተገባበር ዙሪያ ስልጠና እንዲያገኙ የሰልጠና ዕድሎችን መፍጠርና ማመቻቸት</p> <p>2. የሰልጠና ፍላጎት መረጃ መሰብሰብ</p> <p>3. በቤተ-ሙከራው ውስጥ ባሉ መሳሪያዎች ላይ የተግባር ስልጠና ማዘጋጀት</p> <p>4. ያልተሟሉ ባለሙያዎችን በቤተ-ሙከራ ረዳትነት በመቅጠር ከትምህርት ክፍሎች ጋር በመሆን ማሟላት</p> <p>5. የተሻለ የቤተ-ሙከራ አሰራር ባላቸው ተቋማት የልምድ ልውውጥ ፕሮግራም ማዘጋጀት እና ተግባራዊ ማድረግ</p> <p>6. በትብብር ከሚሰሩ የምርምር ተቋማት እና ድርጅቶች ጋር ግንኙነት መፍጠር</p>	<p>1. ስለ ቤተ-ሙከራ አያያዝና አተገባበር የበቁ እና የሰልጠኑ የቤተ-ሙከራ ባለሙያዎችን መፍጠር</p> <p>2. ለሰልጠና ዝግጅት የሚያገለግል የተሰበሰበ የሰልጠና ፍላጎት መረጃ መኖር</p> <p>3. በቤተ-ሙከራው ውስጥ ያሉ መሳሪያዎችን ተግባር ማወቅ</p> <p>4. የተሟሉ ባለሙያዎች መኖር</p> <p>5. የልምድ ልውውጥ መደረግ</p>	<p>1. የበቁ እና የሰልጠኑ የቤተ-ሙከራ ባለሙያዎች መኖር</p> <p>2. የተሰበሰበ የሰልጠና ፍላጎት መረጃ መኖር</p> <p>3. በቤተ-ሙከራው ውስጥ ያሉ መሳሪያዎች ዝርዝር ተግባር መታወቅ</p> <p>4. የተሟሉ ባለሙያዎች መኖር</p> <p>5. የተደረገ የልምድ ልውውጥ</p>	<p>1. የቤተ-ሙከራ ማኔጅር</p> <p>2. የኮሌጁ ኃላፊዎች</p> <p>3. የት/ት ክፍል ኃላፊዎች</p> <p>4. የቤተ-ሙከራ ተጠሪዎች</p> <p>5. ኮርስ ቸሮች እና መምህራን</p> <p>6. የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተሳትፎ</p>	6 months		x	x			x	x			x	x		